

TC/003193/2022

Objeto: Execução Contratual - Contratação de Obras e Serviços para ampliação do Pq. Independência e Revitalização do parquinho existente.

Interessado(s): Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (*), Frechaltore Construtora Ltda., Isabella Maria Davenis Armentano

Relator: Domingos Dissei

Competência: PLENO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR

Acompanho a manifestação da ilustre Assessora preopinante, porquanto restou injustificado o atraso de cerca de 10 meses para a conclusão da obra sem o correspondente apenamento e restituo os autos para apreciação de Vossa Excelência.

São Paulo, 27 de janeiro de 2025 .

Paulo Antônio Carvalho Junyor
Assessor Jurídico Subchefe
OAB/SP nº 384.244

PACJ/